

**ปฏิทินการดำเนินงานสำหรับการจัดทำข้อเสนอการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

วันที่	ผู้ดำเนินการ	กิจกรรม
วันนี้ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เปิดรับข้อเสนอโครงการ
	นักวิจัย	ส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ชุด
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัย
๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิ	ประชุมสรุปผลการพิจารณากับผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	นักวิจัย	รับข้อเสนอโครงการไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	แจ้งแต่ละคณะให้ส่งรายชื่อของหัวหน้าแผนบูรณาการที่เกี่ยวข้อง
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	คณะ	ส่งรายชื่อหัวหน้าแผนบูรณาการ
๔ กันยายน ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าแผนบูรณาการ	ประชุมการเขียนแผนบูรณาการกับหัวหน้าแผนบูรณาการ
๗ กันยายน ๒๕๖๑	นักวิจัย	ส่งข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้วและเอกสารข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑	หัวหน้าแผนบูรณาการ	นำเข้าแผนบูรณาการในระบบ NRMS
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	แจ้งนักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการผ่านและไม่ผ่าน
๑๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	นักวิจัย	นักวิจัยนำข้อเสนอโครงการเข้าระบบ NRMS พร้อมส่งเสนอการวิจัยจากระบบ NRMS ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ชุด
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ระบบ NRMS ปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จัดส่งเอกสาร และข้อมูลให้กับ วช.
มีนาคม ๒๕๖๒	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยรับแจ้งผลข้อเสนอโครงการวิจัย
มีนาคม ๒๕๖๒	สถาบันวิจัยและพัฒนา	แจ้งผลให้กับนักวิจัยรับทราบเพื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ตุลาคม ๒๕๖๒	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัยรับทราบ พร้อมทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย