

## ๑๕. แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑ 2559-2560		ปีที่ ๒ 2560-2561		ปีที่ ๓ 2551-2562	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	ต.ค.-	เม.ย.	ต.ค.-	เม.ย.	ต.ค.-	เม.ย.
						มี.ค.-	- ก.ย.	มี.ค.-	- ก.ย.	มี.ค.-	- ก.ย.
๑. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่	<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> สร้างทีมดำเนินการของมหาวิทยาลัย</p> <p><b>กิจกรรมย่อย</b></p> <p>(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทีมบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อข้อมูลและบุคลากรในการทำวิจัย โดยมีบทบาทหน้าที่กำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>ทีมบริหารโครงการวิจัย ประกอบด้วยทีมผู้พัฒนาและผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยโดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่ นักบริการวิชาการที่มีความสนใจ มีองค์ความรู้และพร้อมทำงานเชิงพื้นที่ในประเด็นที่กำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่ดำเนินการโครงการวิจัยและการสรุปเป็นชุดความรู้ที่นำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม</li> </ul>	๑	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.					

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง	๑	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.					
	(๓) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ทุก ๔ เดือน	๑	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	ก.พ.	มิ.ย.	ต.ค. ก.พ.	มิ.ย.	ต.ค. ก.พ.	มิ.ย.
	<b>กิจกรรมที่ ๒</b> สร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในพื้นที่										
	<u>กิจกรรมย่อย</u> (๑) สถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมบริหารโครงการวิจัยประสานความร่วมมือโดยการลงพื้นที่ ศจค. ทั้ง ๒ แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน	๑	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.					
	(๒) จัดเวทีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ศจค. ทั้ง ๒ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย	๑	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.					
	<b>กิจกรรมที่ ๓</b> เพิ่มทักษะและขีดความสามารถของนักวิจัย (Capability Building)										
	<u>กิจกรรมย่อย</u>	๑,๒	มรภ.	ศจค.							

โครงการ ย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการวิจัย การเก็บข้อมูลชุมชน การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการการทำงานร่วมกัน สำหรับนักจัดการงานวิจัย (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) นักจัดการข้อมูล นักวิจัยเชิงพื้นที่ และที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่				ภาคีที่เกี่ยวข้อง	มี.ค.- เม.ย.					
	(๒) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมดำเนินงานของโครงการ (Team Building) เพื่อออกแบบการทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการกำกับติดตาม	1	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.- มค					
	<b>กิจกรรมที่ ๔ ออกแบบการวิจัยเชิงพื้นที่</b> <b>กิจกรรมย่อย</b> (๑) วิเคราะห์ศักยภาพโจทย์วิจัย โดยการทบทวน สถานภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ วิเคราะห์และเชื่อมโยง ศักยภาพเพื่อการเรียนรู้และจัดการปัญหาาร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกับพื้นที่	๒	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	กพ.- มีค.	เม.ย.				

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	<p>(๒) พัฒนาประเด็นและโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เป็นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยความเห็นร่วมของมหาวิทยาลัย ศจค.และเครือข่าย โดยกระบวนการดังนี้</p> <p>จัดเวทีเชื่อมโยงประเด็นและโจทย์วิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก TCNAP/RECAP และข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง ศจค. 2 แห่ง ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย</p> <p>ประกาศประเด็นโจทย์วิจัยจากการจัดเวทีร่วมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อเห็นเกิดความคิดร่วมกัน</p> <p>กำหนดกรอบการวิจัย (TOR) ที่ได้จากประเด็นโจทย์วิจัยโดยร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและนักวิจัย กำหนดกรอบวิจัยร่วมกันเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจการดำเนินโครงการ</p>	๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง		พ.ค./ มิ.ย./				
	(๓) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่	๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง		ก.ค./ .ส.ค				

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยลงพื้นที่สอบถามข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จากการพัฒนาประเด็นและโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการหรือตอบโจทย์พื้นที่และค้นหาทีมนักวิจัยในพื้นที่</li> <li>จัดเวทีนำเสนอเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยเชิงพื้นที่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา</li> <li>จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสอบถามความสมบูรณ์ร่วมกับพื้นที่โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยพื้นที่ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการ</li> </ul>										
	(๔) ปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัย จากคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ	๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง		ก.ย.				
	(๕) จัดทำสัญญาโครงการวิจัยและบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานวิจัยพร้อมกำหนดแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิจัย	๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง			ต.ค.			

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	<p><b>กิจกรรมที่ ๕ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติโครงการ</b></p> <p><u>กิจกรรมย่อย</u></p> <p>คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามคู่มือการติดตามประเมินผลการวิจัยทั้งภายในและภายนอกตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม</li> <li>๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังนักวิจัย</li> <li>๓. สรุปผลการประเมิน</li> <li>๔. จัดทำรายงานและนำเสนอผลการประเมินเพื่อพัฒนาและต่อยอดเชิงนโยบาย</li> <li>๕. จัดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้าทุก ๖ เดือนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง/ปี (3 เดือน/ครั้ง)</li> </ol>	๔	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	พ.ย./ ม.ค.	พ.ค./ ส.ค.	พ.ย./ ม.ค.	พ.ค./ ส.ค.	พ.ย./ ม.ค.	พ.ค./ ส.ค.

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่	<b>กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้และการนำใช้ประโยชน์กิจกรรมย่อย</b> (๑) เวทีนำเสนอเสนอข้อค้นพบจากกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย (สัญจร) อย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง	๑,๒,๓,๔	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	พ.ย./ ม.ค.	พ.ค./ ส.ค.	พ.ย./ ม.ค.	พ.ค./ ส.ค.	พ.ย./ ม.ค.	พ.ค./ ส.ค.
	(๒) เวทีจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และภาคีสนับสนุน อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๑,๒,๓,๔				พ.ย.	มิ.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	พ.ย.	มิ.ย.
	(๓) เวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุก ๖ เดือน	๑,๒,๓,๔				มี.ค.	ก.ย.	มี.ค.	ก.ย.	มี.ค.	ก.ย.
	<b>กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการนำใช้ผลจากการทำวิจัย</b> <b>กิจกรรมย่อย</b> (๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาเป็นคู่มือหรือแนวทางการสร้างนวัตกรรมจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน)	๑,๒,๓,๔	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง				ก.ค.		

โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมถอดบทเรียนและประสบการณ์การทำงานร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยและจัดทำเป็นข้อเสนอรูปแบบการ							ส.ค.			
	(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละประเด็น							ก.ย.			
	(๔) การจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่แนวคิดและนวัตกรรม									ต.ค. ← → ก.ย.	
	<b>กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่ผลการวิจัย</b> <u>กิจกรรมย่อย</u> (๑) การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความ (การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม) สำหรับนักวิจัยเชิงพื้นที่	๑,๒,๓,๔	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง				ก.ย.		
	(๒) เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการราชภัฏวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย เวทีที่จัดโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นต้น		มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง					ต.ค. ← → ก.ย.	
๓.การขับเคลื่อน	<b>กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย</b> <u>กิจกรรมย่อย</u>	๑,๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง						



โครงการย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
นโยบาย สาธารณะ	(๑) จัดเวทีระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญเชิงประเด็นเพื่อทบทวนข้อเสนอนโยบายสาธารณะ (ระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด) รวมถึง กำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญของนโยบายเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ ๓ ระดับ (ระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด)									ก.ย. ← → ก.ย.	
	(๒) จัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอโยบายสาธารณะระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินแนวทางการขับเคลื่อนและความเป็นไปได้ในการนำสู่การปฏิบัติ	๑,๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง						ก.ย. ← → ก.ย.
	<b>กิจกรรมที่ ๒ การสร้างการยอมรับข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ</b> <u>กิจกรรมย่อย</u> (๑) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเฉพาะเรื่อง (๕ เรื่อง) สำหรับพื้นที่ดำเนินการวิจัย เพื่อนำเสนอแนวทางการขยายผลนวัตกรรมการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน) ในทุกรูปของนโยบายสาธารณะ จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่เกี่ยวข้อง						ก.ย. ← → ก.ย.

โครงการ ย่อยที่	กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผู้ดำเนินการ			ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓	
			หลัก	ร่วม	สนับสนุน	2559-2560		2560-2561		2551-2562	
						ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.	ต.ค.- มี.ค.	เม.ย.- ก.ย.
	(๒) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเฉพาะเรื่อง (๕ เรื่อง) สำหรับ ภาคีสันนิบาตและหน่วยงานรัฐที่เป็เจ้าภาพหลักเพื่อเปิดพื้นที่ การเรียนรู้และผลักดันเข้าสู่วาระการทำงานต่อไป	๑,๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่ เกี่ยวข้อง					ก.ย.←	→ก.ย.
	(๓) เข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสาธารณะ เช่น สมัชชาสุขภาพ สภาพัฒนาการเมือง สภาเกษตรกร เป็นต้น	๑,๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่ เกี่ยวข้อง					ก.ย.←	→ก.ย.
	(๔) จัดเวทีติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ อปท. เครือข่าย และจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง	๑,๒,๓	มรภ.	ศจค.	ภาคีที่ เกี่ยวข้อง					ธ.ค.	มิ.ย.